



## Městská část Praha - Nedvězí

Zastupitelstvo městské části

### Usnesení č. 2/1/2024

*Zastupitelstvo městské části Praha – Nedvězí přijalo na 1. zasedání roku 2024 dne 29.2.2024 toto usnesení:*

**Zastupitelstvo MČ schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - instalace fotovoltaické elektrárny se společností Silektro s.r.o., spočívající v prodloužení termínů realizace, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.**

Karolina Trnková  
starostka

Michal Moravec  
místostarosta

## **Dodatek č.2 Kupní smlouvy**

---

**Silektro s.r.o.**

se sídlem: Perunova 804/17, 130 00 Praha 3  
IČ: 481 16 472  
DIČ: CZ48116472  
zapsaná v OR u: vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 16887  
zastoupená: Jednatel Pavlem Čapkem  
kontakt:  
bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

**a**

**Hlavní město Praha**

**Městská část Praha - Nedvězí**

se sídlem Unorová 15/3, 103 00 Praha 10 - Nedvězí u Řičan  
IČ: 00240516  
DIČ: Není plátce DPH  
zastoupená: Karolínou Tmkovou - starostkou

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli dne 29.12.2022 smlouvu o dílo spočívající v dodání, instalaci, revizi a zprovoznění (včetně zajištění licencí a povolení) fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) na adrese Unorová 15/3, 103 00 Praha - Nedvězí (dále jen "Smlouva").

### **1. Změna Smlouvy**

Dohodou stran se mění články Smlouvy takto:

- 7.3. *Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že nebude objekt připraven pro výstavbu fotovoltaické elektrárny do 24 měsíců od podpisu smlouvy, a to zejména dle odst. 3.6 a 3.7.*
- 7.5. *Obě smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel neučiní výzvu k zahájení prací dle odst. 3.2 této smlouvy nejpozději do 30.9.2024. Smlouva se v takovém případě ruší od počátku, přičemž žádná ze smluvních stran nemá nárok na náhradu jakýchkoli nákladů.*

V Praze, dne

---

Za Silektro s.r.o.  
Pavel Čapek

---

za MČ Praha - Nedvězí  
Karolina Tmková