



Městská část Praha - Nedvězí

Zastupitelstvo městské části

Usnesení č. 4/5/2024

Zastupitelstvo městské části Praha – Nedvězí přijalo na 5. zasedání roku 2024 dne 24.10.2024 toto usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha – Nedvězí schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo spočívající v provedení rekonstrukce střechy budovy úřadu MČ Praha - Nedvězí na objektu č.p. 15/3, na parc. č. 122, k.ú. Nedvězí u Říčan, jehož předmětem je seznam víceprací v celkové částce 234.453.38 Kč včetně DPH 21%, dle přílohy č. 1.

Karolina Trnková
starostka

Michal Moravec
místostarosta

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

NEMOSTAV - stavíme nemovitosti s.r.o.
se sídlem: V Jezírku 127, 251 01 Březi
IČ: 05538459
DIČ: CZ05538459
zapsaná v OR u: Městský soud v Praze, spis. značka C 26377
zastoupená: Petrem Sádlem - jednatelem
kontakt: sadlo@nemostav.cz, +420 602 625 343
bankovní spojení: 2301096084/2010

(dále jen „zhotovitel“)

a

Městská část Praha - Nedvězí
se sídlem Unorová 15/3, 103 00 Praha 10 - Nedvězí u Řičan
IČ: 00240516
DIČ: není plátce DPH
zastoupená: Karolinou Trmkovou - starostkou

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli dne 25.6.2024 smlouvu o dílo spočívající v provedení rekonstrukce střechy budovy úřadu MČ Praha - Nedvězí na objektu č.p. 15/3, na parc. č. 122, k.ú. Nedvězí u Řičan (dále jen "Smlouva").

1. Změna Smlouvy

Dohodou stran se doplňuje Smlouva takto:

1. Vícepráce

- a) Objednatel nad rámec prací obsažených v čl. 2 Smlouvy požadoval doplnění položek v rozsahu přílohy č. 1,
- b) Objednatel nad rámec prací obsažených v čl. 2 Smlouvy požadoval provedení stavebních prací nad rámec původního předpokládaného rozsahu stavby v rozsahu přílohy č. 2

2. Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly, že za výše specifikované vícepráce náleží zhotoviteli odměna v následující výši:

Za činnosti dle čl. 1 písm. a) tohoto dodatku.....142.155,00 Kč bez DPH 21%;
Za činnosti dle čl. 1 písm. b) tohoto dodatku.....51.608,12 Kč bez DPH 21%;
Celkem za vícepráce dle tohoto dodatku.....193.763,12 Kč bez DPH 21%,
celková cena 234.453.38 Kč včetně DPH 21%;

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.

Přílohy:

Přílohy č. 1 - Seznam víceprací dle čl. 1 písm. a)

Přílohy č. 2 - Seznam víceprací dle čl. 1 písm. b)

V Praze, dne

za NEMOSTAV - stavíme nemovitosti s.r.o.
Petr Sádlo - jednatel

za MČ Praha - Nedvězí
Karolina Trnková