



Městská část Praha - Nedvězí

Zastupitelstvo městské části

Usnesení č. 5/6/2024

Zastupitelstvo městské části Praha – Nedvězí přijalo na 6. zasedání roku 2024 dne 19.12.2024 toto usnesení:


Zastupitelstvo MČ Praha – Nedvězí schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo spočívající v provedení stavebních úprav objektu č.p. 87 na parc. č. 134/4 k.ú. Nedvězí u Říčan, jehož předmětem je seznam víceprací v celkové částce 48.387,90 Kč včetně DPH 21%, dle přílohy č. 1.

Karolina Trnková
starostka

Michal Moravec
místostarosta

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

NEMOSTAV - stavíme nemovitosti s.r.o.

se sídlem: V Jezírku 127, 251 01 Břeží
IČ: 05538459
DIČ: CZ05538459
zapsaná v OR u: Městský soud v Praze, spis. značka C 26377
zastoupená: Petrem Sádlem - jednatelem
kontakt: 
bankovní spojení: 2301096084/2010

(dále jen „zhotovitel“)

a

Městská část Praha - Nedvězí

se sídlem Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 - Nedvězí u Říččan
IČ: 00240516
DIČ: není plátce DPH
zastoupená: Karolínou Trnkovou - starostkou

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli dne 29.4.2024 smlouvu o dílo spočívající v provedení stavebních úprav objektu č.p. 87 na parc. č. 134/4 k.ú. Nedvězí u Říččan (dále jen "Smlouva").

1. Změna Smlouvy

Dohodou stran se doplňuje Smlouva takto:

1. Vícepráce

Objednatel nad rámec prací obsažených v čl. 2 Smlouvy požadoval provedení stavebních prací nad rámec původního předpokládaného rozsahu stavby v rozsahu přílohy č. 1.

2. Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly, že za výše specifikované vícepráce náleží zhotoviteli odměna ve výši 39.990,- Kč bez DPH 21%, celková cena 48.387,90 Kč včetně DPH 21%.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněná.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.

Přílohy:

Přílohy č. 1 - Seznam víceprací


V Praze, dne

za NEMOSTAV - stavíme nemovitosti s.r.o.
Petr Sádlo - jednatel

za MČ Praha - Nedvězí
Karolina Trnková

Příloha č. 1

Seznam víceprací:

<i>Popis</i>	<i>výměra</i>	<i>jednotková cena</i>	<i>cena</i>
Příčka Ytong 100mm + omítky	5,88 m2		
Betonáž monolit prostup komína			
Obklad WC - obklad keramický hladký	8 m2		
Obklad WC - Montáž obkladů vnitřních keramických, lepených flexibilním lepidlem	8 m2		
Splašková kanalizace			
Dešťová kanalizace vnitřní			
Provětrání střechy			
Montáž cedule MP			
		CELKEM bez DPH	39 990 Kč